

		Saifeddine	Kenza	Akram	Hamza	Opmerkingen
	07-09-2022					
	14-09-2022					
	21-09-2022					
	26-09-2022	Deliverable 1 Planning		Deliverable 3.1 Aanleiding en relevantie		
	28-09-2022					28 september 2022: Deadline PvA concept
	03-10-2022		Deliverable 4.1 Onderzoek afbakenen	Deliverable 5.1 Programma van Eisen en Wensen versie 1	Deliverable 3.2 Theoretisch kader	
	05-10-2022	Deliverable 2 PvA		Deliverable 3 Vooronderzoek		07 oktober 2022: Deadline PvA definitief
	10-10-2022	Deliverable 4.2 Onderzoek voorbereiden				
	12-10-2022					
	17-10-2022					
	19-10-2022					Herfstvakantie
	24-10-2022					Herfstvakantie
	26-10-2022					26 oktober 2022: Presentaties fase 1
	31-10-2022					
	02-11-2022					
	07-11-2022					
	09-11-2022					
	14-11-2022					Toetsweek 1
	16-11-2022					Toetsweek 1
	21-11-2022					Toetsweek 1
	23-11-2022	Deliverable 4.3.3 Deelonderzoeks- vraag 3	Deliverable 4.3.1 Deelonderzoeks- vraag 1	Deliverable 4.3.4 Deelonderzoeks- vraag 4	Deliverable 4.3.2 Deelonderzoeks- vraag 2	
	28-11-2022				Deliverable 4.3 Onderzoek uitvoeren	

	30-11-2022					
	05-12-2022					
	07-12-2022	Deliverable 4.4 Onderzoek afronden				07 december 2022: Deadline PWS definitief
	12-12-2022		Deliverable 6.1 Idee generatie			
	14-12-2022			Deliverable 5.2 Programma van Eisen en Wensen versie 2		14 december 2022: Eindpresentatie PWS
	19-12-2022				Deliverable 6.2 Concepten	20 december 2022: Technasiumparade
	21-12-2022	Deliverable 6.3 Conceptkeuze				21 december 2022: Go/No-Go moment
	26-12-2022			Deliverable 73.1 Enquetes opstellen		Kerstavakantie
	28-12-2022		Deliverable 7.1 Uitwerking conceptkeuze			Kerstavakantie
	02-01-2023					Kerstavakantie
	04-01-2023					Kerstavakantie
	09-01-2023			Deliverable 73.2 Enquetes afnemen		
	11-01-2023					
	16-01-2023	Deliverable 7.2 Plan voor uiteindelijk product				
	18-01-2023					
	23-01-2023					
	25-01-2023					
	30-01-2023					Toetsweek 2
	01-02-2023					Toetsweek 2
	06-02-2023	Deliverable 8.1 Trade of Matrix	Deliverable 8.2 Kostenbegroting			Toetsweek 2

	08-02-2023		Deliverable 8.4 Uitwerken interviews met expert(s)		Deliverable 8.3 Uitwerken resultaten enquête	
	13-02-2023					
	15-02-2023					
	20-02-2023					
	22-02-2023	Deliverable 9.1 Eindverslag meesterproef				22 februari 2023: Deadline eindrapport meesterproef
	27-02-2023		Deliverable 9.2 Eindpresentatie meesterproef		Deliverable 9.3 Groepswebsite	
	01-03-2023					
	06-03-2023	Deliverable 9.4 Eindproces meesterproef				
	08-03-2023					08 maart 2023: Eindpresentaties meesterproef